	附件：

本溪市解决城区保障性住房房屋确权项目统计表
经济适用房项目表

	序号
	建设单位
	工程名称
	栋数
	面积
（万㎡）
	户数
	存在问题
	备注

	1
	南芬区
	南山棚户区
（20287）
	
	
	989
	
	有难度

	2
	南芬房地产开发
	南山商住楼
	1
	0.9
	88
	与本钢有纠纷
	有难度

	3
	城乡开发
	新馨佳园
	15
	11.89
	1363
	前期开发企业法人涉案，城乡开发公司后接手爱特小区，前期手续缺失严重，建议进行专题研究
	有难度

	4
	建工开发
	群建街部分棚户区及两栋火炕楼改造
	1
	1.2
	153
	建工公司项目较多，待桃源居办理完毕后再进行该项工程。
	

	5
	建工开发
	桃源居
	14
	8.9
	1100
	开发单位正在对与设计不符楼号进行图纸变更，变更后待规划部门认定。
	

	6
	三星开发
	臧龙小区
	8
	6.2
	570
	开发公司资质已注销，法人消失，已函告溪湖区政府督办。
	有难度

	7
	天鸿开发
	大鹏佳苑
	1
	0.7
	56
	开发单位资质注销
	有难度

	8
	凤岐开发
	翠海华庭
	15
	9.3
	806
	法人涉案，待法人刑罚执行后研究
	有难度

	9
	南芬区政府
	河畔小区
	15
	6.3
	989
	原开发单位资质注销，目前南芬区政府住建局接手，正在办理土地手续，有望解决
	南芬13504148882刘

	10
	景康开发
	明山小学操场及周边改造
	3
	3.27
	480
	规划范围内有未拆迁房屋，明山小学操场未腾迁。2个三证户张文霞，21个两证户。
	

	11
	商贸开发
	幸福E家
	30
	13.3
	1230
	由于3户动迁户（张泓践父子，孟繁盛）没有动迁，导致与规划建设不符，29#楼改变使用性质不能确权。
	

	12
	百兴开发
	百兴家园
	6
	3.8
	335
	因有一户未拆迁，无法办理土地使用证。开发资质吊销
	

	13
	本钢开发
	香溪园
	5
	4.2
	380
	规划验收已完成
	

	14
	本钢开发
	南芬选矿厂
俱乐部改造
	4
	1.8
	180
	土地地手续未办理完毕
	有难度

	15
	建工开发
	合金大院改造
（富祥家园二期A区）
	12
	14.15
	1281
	小区内有违建，未规划验收
	

	16
	城乡开发
	河畔花园三期
	6
	4.13
	403
	有一栋楼由于拆迁原因与规划不符
	

	17
	部队
	长城小区
	
	
	200
	欠缴配套费
	

	18
	本钢开发公司
	和平小区
	14
	10.23
	889
	正在产权处办理5栋确权。 
	

	19
	丰华开发
	丰华新城
	19
	17
	1550
	未进行质量验收，存在与规划不符、违建情况
	

	20
	本钢开发
	平山乙楼改造工程
	12
	20.67
	1976
	有违规情况
	

	21
	建工开发
	合金大院改造
（富祥家园一期）
	10
	10.7
	987
	正在产权处办理确权
	

	22
	腾宏开发
	青年商店改造
	1
	0.53
	60
	欠缴相关费用
	有难度

	23
	实华开发
	美蘭城
（20287）
	32
	45.77
	302
	手续不全，规划与建设不符
	

	24
	实华开发
	轻工大楼
（20287）
	1
	
	139
	高层住宅未通过消防验收，规划、质量验收完毕
	

	25
	成德开发
	成德家园
A1-A7,B29-B31
	10
	6.5
	646
	正在办理质量验收和消防验收，部分经适房。
	

	
	合计
	
	
	
	17152
	
	

	市场化运作治沉项目表

	序号
	建设单位
	工程名称
	栋数
	面积
（万㎡）
	户数
	存在问题
	备注

	1
	海景开发
	彩屯华新委改造
	5
	4.3
	616
	涉及动迁
	有难度

	
	合计
	
	
	
	616
	
	


	政府主导治沉项目表

	序号
	建设单位
	工程名称
	栋数
	面积
（万㎡）
	户数
	存在问题
	备注

	1
	治沉办
	牛心台国有工矿棚户区改造工程
（20287）
	
	
	1931
	前期手续不全，正在办理绿证，土地出让金问题正在落实，安置区需进行规划调整
	

	2
	治沉办
	牛心台续建工程
（20287）
	
	
	1413
	前期手续不全，正在办理绿证，土地出让金问题正在落实，安置区需进行规划调整
	

	3
	建工开发
	彩北新村3组国有工矿棚户区(20287)
	
	
	236
	前期手续不全，缺建设用地批准书、建设工程规划许可证、施工许可证。竣工验收备案、消防验收、经济适用房计划、土地使用证均未完成
	

	4
	建工开发
	矿采社区
彩荣小区
	12
	
	939
	前期手续不全
	

	5
	污水办
	彩屯棚户区23#-24#楼住宅改造工程
	
	
	103
	质量验收内业资料不全，建设用地批准书、消防验收（不含公建）、竣工验收备案、土地使用证未完成
	涉及公建部分土地出让金

	6
	污水办
	彩屯棚户区彩明街坊工程
	
	
	445
	前期手续不全，缺建设用地批准书、建设工程规划许可证、施工许可证。竣工验收备案、消防验收、经济适用房计划、土地使用证均未完成
	43282081邱

	7
	污水办
	彩屯交通岗南侧空地工程
	
	
	71
	前期手续不全，缺建设用地批准书、建设工程规划许可证、施工许可证。质量验收、竣工验收备案、消防验收、中标通知书、安全备案、、土地使用证、档案合格证均未完成，欠缴土地公建部分出让金。审图合格未出具施工图审查报告。
	

	8
	污水办
	彩屯棚户区工业学校2#地工程
	
	
	288
	前期手续不全，缺立项批复、无经济适用房计划（房产局）、建设用地批准书、建设工程规划许可证、施工许可证。质量验收、竣工验收备案、消防验收、中标通知书、安全备案、土地使用证、档案合格证均未完成，欠缴土地公建部分出让金。审图合格未出具施工图审查报告。
	

	9
	建工开发
	彩屯华南棚户区改造工程
	4
	0.76
	210
	无土地手续
	

	10
	建工开发
	华阳Ⅰ、Ⅱ号地
	70
	31.6
	5468
	本政发〔2014〕3号文第一批。已转至产权处开展确权工作，开发单位正在进行确权所需材料报送工作。
	

	
	合计
	
	
	
	11104
	
	


	部分政府主导部分市场化运作棚改项目表

	序号
	建设单位
	工程名称
	栋数
	面积
（万㎡）
	户数
	存在问题
	备注

	1
	本钢开发公司
	东山棚改
	74
	30.2
	3582
	正在进行规划调整，符合规划的多层已确权
	

	2
	城乡开发
	兴安佳苑
	6
	2.9
	491
	有3栋涉及法律纠纷
	

	
	合计
	
	
	
	4073
	
	


	市场化运作棚改项目表

	序号
	建设单位
	工程名称
	栋数
	面积
（万㎡）
	户数
	存在问题
	备注

	1
	城乡开发
	宏峪社区改造（20287）
	
	
	504
	前期手续不完善，未验收，无施工许可
	

	2
	实华开发
	新湖俪城
（20287）
	19
	
	1155
	A区，原规划没有阳台，实际建有阳台。实华公司已经放弃对阳台面积的确认，近期将优先解决该地区房产办证。
	

	3
	实华开发
	和谐佳园
（20287）
	8
	17.9
	550
	本政发〔2014〕3号文第二批，档案合格证未办理。规划、质量、消防均未验收。
	

	4
	本钢开发公司
	千金棚户区
二组团
（20287）
	9
	8.09
	259
	前期手续不全，未通过规划审批，无绿证，未通过消防验收。
	

	5
	本钢开发公司
	千金棚户区
八组团
（20287）
	23
	10.1
	1546
	未取得《建设工程用地许可证》和《建设工程规划许可证》。正在调整规划，未通过消防验收。
	

	6
	东亿开发
	大堡棚改
	40
	23.39
	3174
	缺少手续，未按规划建设，没有进展
	有难度

	7
	金城开发
	荣山棚户区改造
（百合家园）
	7
	4.8
	850
	6#楼与规划不符
	

	8
	北方开发
	如意家园
	11
	
	700
	三期，前缴配套费
	

	9
	天华开发
	育阳社区2号地7#
	1
	0.61
	110
	质量未验收完毕（外墙节能材料标准）
	

	10
	建工开发
	唐家解困小区
	
	
	130
	超规划建设面积900m2,国土局手续未办理完毕
	

	11
	本溪绿地
实业
	山水人家C、D区（棚改）
	
	4.6
	2800
	D区回迁楼多一个单元，多4000平，欠缴费用190万，E区别墅区业主不配合质量验收，违建严重
	有难度

	12
	本钢开发公司
	千金一组团
	8
	6.06
	713
	本政发〔2014〕3号文第一批。已转至产权处开展确权工作，正在排号进行测绘。
	

	13
	金城开发
	合峪棚改
（百合新城）
	30
	15
	1700
	本政发〔2014〕3号文第一批。开发单位正在对与设计不符楼号进行图纸变更，变更后待规划部门认定。
	

	14
	锦程开发
	锦程馨苑
	38
	25.8
	3090
	其中16栋  12.3603万㎡具备确权条件，已转至产权处开展确权工作，开发单位正在进行确权所需材料报送工作。
	

	15
	实华开发
	新家源
	3
	
	316
	正在办理确权
	

	
	合计
	
	
	
	17597
	
	


	政府主导棚改项目表

	序号
	建设单位
	工程名称
	栋数
	面积
（万㎡）
	户数
	存在问题
	备注

	1
	治沉办
	新立屯
	41
	
	244
	土地出让金未落实，消防设施不完善。
	

	2
	城乡开发
	柳塘棚改
（20287）
	61
	20
	3701
	正在办理
	

	3
	建工开发
	柳北国有工矿棚户区
（20287）
	
	
	675
	前期手续不全，正在办理绿证
	

	4
	新区办
	福金国有工矿棚户区改造项目
	14
	7
	1218
	6越7问题
	

	
	合计
	
	
	
	5838
	
	


	本溪市解决城区保障性住房房屋确权项目统计表                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
（57个项目56380户）

	
	
	
	
	
	
	单位：户

	棚改项目（27508）
	治沉项目（11720）
	经适房
（25项）
	合计

	政府主导
（4项）
	市场化运作
（15项）
	部分政府主导
部分市场化运作
（2项）
	政府主导
（10项）
	市场化运作
（1项）
	
	

	5838
	17597
	4073
	11104
	616
	17152
	56380


