关于对《本溪市政府投资项目管理办法

（暂行）（征求意见稿）》的解读
一、起草目的

为加快健全完善我市政府投资管理体系，着力提升项目决策的科学性、项目安排的计划性、项目管理的规范性，确保政府投资行为严谨规范，根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》《政府投资条例》《基本建设财务规则》等国家有关法律法规和规定，起草了《本溪市政府投资项目管理办法（暂行）（征求意见稿）》（以下简称《办法》）。

二、主要内容
《办法》分八章，分别为：总则、政府投资决策、项目招标（采购）管理、施工变更签证管理、投资评审和资金拨付管理、监督评价、法律责任、附则，共38条。

第一章总则，主要阐述了《办法》起草的依据、政府投资范围和遵循的原则。

第二章政府投资决策，主要阐述了政府投资项目实行动态储备管理。发改部门统筹提出政府年度投资计划建议方案，报市人民政府常务会议审定后以市人民政府文件下达。未进入年度投资计划的，原则上不允许实施建设，计划外必须建设按照一事一议程序提请市政府同意后方可实施。财政部门按照市人民政府批准的政府年度投资计划根据年度财政收入合理安排投资项目资金年初预算，可统筹考虑、分年度安排预算。

第三章项目招标（采购）管理，主要阐述了必须履行项目预算（招标控制价）财政评审程序（含工程前期费用），以及规定了政府投资项目采取履行招标或政府采购程序时必须公开招标的限额标准。

第四章施工变更签证管理，主要阐述了施工变更签证管理程序。同时要求政府投资项目投资原则上不得超过经核定的投资概算，因符合规定确需超概的项目，须由项目单位分别报请主管市长和分管审批投资概算、财政资金的市长签批同意后方可实施。

第五章投资评审和资金拨付管理，主要分为两个部分，第一部分是投资评审管理，从宏观上阐述了财政投资评审工作的产生和前置条件；第二部分是资金拨付管理，阐述了财政资金管理遵循的原则和拨付程序，以及结余资金的要求。

第六章、第七章分别是监督评价和法律责任，主要从宏观上阐述了各相关职能单位应履行的监督评价的职责和应承担的法律责任。

第八章附则，本办法由市发改委、市财政局负责解释，并自发布之日起施行，有效期五年。

解读单位：本溪市财政局

解读人：孙盛军

联系电话：42836643

本溪市财政局
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